

TUGAS AKHIR

**ANALISA PERCEPATAN DURASI PROYEK TERHADAP BIAYA
(CRASHING) DENGAN MELAKUKAN PENAMBAHAN TENAGA
KERJA DAN PENAMBAHAN WAKTU LEMBUR
(Studi Kasus Proyek Pembangunan Jembatan Jalan Pendidikan Sekumpul,
Martapura, Kabupaten Banjar (Pelebaran))**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1
pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Lambung Mangkurat

Dibuat:

**AZKIA NUR ADINI
1610811220012**

Dosen Pembimbing

**ELIATUN, S. T., M. T.
NIP. 19750525 200501 2 004**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
BANJARBARU**

2020