

## **TUGAS AKHIR**

### **ESTIMASI WAKTU PENYELESAIAN PROYEK DENGAN *METODE LINE OF BALANCING* (Studi kasus pembangunan Gedung Rumah Makan Ayam Asix Banjarbaru)**

Diajukan sebagai syarat dalam menyusun Tugas Akhir pada  
Fakultas Teknik Program Studi Strata-1 Teknik Sipil  
Universitas Lambung Mangkurat

**Disusun Oleh :**  
**RAHIL MAIMUN SUKMA**  
**NIM. 1610811120035**

**Pembimbing :**  
**CANDRA YULIANA, S.T., M.T.**  
**NIP. 19730304 199702 2 001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL**  
**BANJARBARU**  
**TAHUN 2020**