

TUGAS AKHIR

ANALISIS WAKTU DAN BIAYA PERCEPATAN PROYEK DENGAN MELAKUKAN PENAMBAHAN ALAT DAN OPTIMALISASI METODE PELAKSANAAN

**(Studi Kasus Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku
SPAM Regional Banjarbakula, dari IPA II Pinus (Kabupaten Banjar) ke
IPA Pramuka (Kota Banjarmasin))**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S1
pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Lambung Mangkurat

Dibuat:

**ISMA ARIYANTI
H1A115057**

Dosen Pembimbing

**ELIATUN, S.T., M.T.
NIP. 19750525 200501 2 004**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
BANJARBARU**

2019