

## **SKRIPSI**

# **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA JEJANGKIT MUARA TAHUN ANGGARAN 2023-2024 DI KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
pada Program Studi Administrasi Publik**



**AULIA RAHMAH  
NIM. 2110411320072**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA JEJANGKIT MUARA TAHUN  
ANGGARAN 2023-2024 DI KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN  
BARITO KUALA

- A. Nama Mahasiswa : **AULIA RAHMAH** NIM : 2110411320072
- B. Dinyatakan lulus dengan nilai A dalam ujian mempertahankan skripsi Tingkat Sarjana (S1), Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 07 Januari 2026.
- C. Tim Penguji:

a. Ketua

Sidderatul Akbar, S. Sos, M.Si

NIP. 197303132003121001

b. Sekretaris

Dewi Purboningsih, S.A.P, M.AP

NIP. 198708222020122010

c. Anggota

Anjani, S.A.P, M.AP

NIP. 199506102022032018

Mengetahui,

Dekan FISIP ULM



Wansyah, S. Sos, M.  
NIP. 197104201999031001

Banjarmasin, 29 Januari 2026

Koordinator Program Studi

Avela Dewi, S. Sos, M. Si  
NIP.197506161999032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123  
Telepon : (0511) 3304595 Laman : <http://fisip.ulm.ac.id/>

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Tim Penguji yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan surat Nomor: 0026 /UN8.1.13/KP.10.00/2026 tanggal 2 Januari untuk menguji skripsi :

Nama : Aulia Rahmah  
NIM : 2110411320072  
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Jejangkit  
Muara Tahun Anggaran 2023 - 2024 Kecamatan Jejangkit  
Kabupaten Barito Kuala

Tempat Ujian : Ruang Lab. Publik Lt.2 Gb. Fisip Ulm  
Waktu Ujian : 09.00 wita s/d selesai  
Nilai : 80 (A)  
Dinyatakan : Lulus / ~~Tidak Lulus~~




Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan peraturan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dibuat di : BANJARMASIN  
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

Tim Penguji,

Mahasiswa yang diuji,

Aulia Rahmah

1. Ketua : Sidderatul Akbar, S.Sos, M.Si  
(  )
2. Sekretaris : Dewi Purboningsih, S.AP, M.AP  
(  )
3. Anggota : Anjani, S.A.P, M.A.P  
(  )



Mengetahui/membenarkan :  
a.n. Dekan  
Program Studi Administrasi Publik,

Dewi, S.Sos, M.Si  
NIP. 197506161999032002

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahmah  
Tempat/Tanggal Lahir : Batola, 10 Oktober 2002  
NIM : 2110411320072  
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Alamat Rumah : Desa Jejangkit Muara, Kec. Jejangkit, Kab BATOLA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa tulisan dan data yang saya muat dalam karya ilmiah skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang terindikasi adanya penyimpangan/pemalsuan pada bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Januari 2026

Mahasiswa yang bersangkutan,



Aulia Rahmah

NIM. 2110411320072

## ABSTRAK

**Aulia Rahmah 2110411320072, 2026. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Jejangkit Muara Tahun Anggaran 2023-2024, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala.** Di bawah bimbingan Sidderatul Akbar.

Pembangunan infrastruktur di Desa Jejangkit Muara, Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan secara sistematis berdasarkan RPJM Desa, RKP Desa, dan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses layanan masyarakat dasar. Saat pandemi COVID-19, Dana Desa fokus pada penanganan kesehatan, sosial-ekonomi, stunting, dan ketahanan pangan melalui program Serasi, sehingga pembangunan fisik tertunda. Sejak 2022-2024, dengan pelonggaran kebijakan dan fokus pemulihan ekonomi, diprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas PAUD/TK, drainase, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), balai desa, serta pemutakhiran peta wilayah/sosial, mengatasi tantangan kapasitas aparatur, lingkungan, dan ke infrastruktur sambil memperkuat mobilitas pertanian dan transformasi berkelanjutan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekdes, Kasi-Kasi, kader posyandu, tokoh masyarakat/RT/BPD. Pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian pelaksanaan mengikuti siklus perencanaan-penetapan-pengendalian-evaluasi berdasarkan RPJMDesa/RKPDesa dan UU Desa No. 3/2024, fokus pendidikan (PAUD), kesehatan (Posyandu), pekerjaan umum (jalan/jembatan/irigasi), pemukiman (RTLH/sanitasi), disebabkan melalui teori Ostrom: fondasi fisik, aksesibilitas, partisipasi gotong royong, norma sosial, tata kelola transparan melalui Musdes/TPK/BPD, meskipun cuaca ekstrem dan keterbatasan dana pasca-pandemi yang diatasi adaptif.

Pembangunan infrastruktur Desa Jejangkit Muara 2023–2024 fokus jalan usaha tani, gorong-gorong, dan PAUD RT 002 untuk aksesibilitas serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Proses partisipatif melalui Musdes, kendala cuaca dan dana terbatas. Saran: tingkatkan pendanaan, partisipasi masyarakat, pengelolaan berkelanjutan, serta kapasitas waktu pelaksana.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Pembangunan, Infrastruktur Desa, Partisipasi Masyarakat, Desa Jejangkit Muara.**

## ABSTRACT

***Aulia Rahmah 2110411320072, 2025. Implementation of Infrastructure Development in Jejangkit Muara Village for the 2023-2024 Fiscal Year, Jejangkit District, Barito Kuala Regency. Under the guidance of Sidderatul Akbar.***

*Infrastructure development in Jejangkit Muara Village, Barito Kuala Regency, was systematically implemented based on the Village Medium-Term Development Plan (RPJM), Village Work Plan (RKP Desa), and Village Law Number 3 of 2024 to improve welfare and access to basic public services. During the COVID-19 pandemic, Village Funds focused on addressing health, socio-economic issues, stunting, and food security through the Serasi program, resulting in delayed physical development. From 2022 to 2024, with policy easing and a focus on economic recovery, priority was given to the construction of roads, bridges, irrigation, early childhood education (PAUD/TK) facilities, drainage, sanitation, rehabilitation of uninhabitable houses (RTLH), village halls, and updating of regional/social maps. This was done to address challenges in apparatus capacity, the environment, and infrastructure while strengthening agricultural mobility and sustainable transformation.*

*This research employed a qualitative approach with a descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The informants included the Village Head, Village Secretary, Section Heads, Integrated Service Post (Posyandu) cadres, community leaders/RT/BPD. Data processing involved data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of the implementation research followed a planning-determination-control-evaluation cycle based on the RPJMDesa/RKPDesa and Village Law No. 3/2024, focusing on education (early childhood education), health (Posyandu), public works (roads/bridges/irrigation), and settlements (RTLH/sanitation) is based on Ostrom's theory: physical foundations, accessibility, mutual cooperation, social norms, and transparent governance through the Village Consultative Assembly (Musdes/TPK/BPD), despite extreme weather and post-pandemic funding constraints that were addressed adaptively.*

*The infrastructure development of Jejangkit Muara Village in 2023–2024 will focus on farm roads, culverts, and the RT 002 Early Childhood Education (PAUD) for accessibility and post-pandemic economic recovery. The participatory process through the Musdes, coupled with weather constraints and limited funding, requires increased funding. Recommendations: Increase funding, community participation, sustainable management, and implementer time capacity.*

***Keywords: Development Implementation, Village Infrastructure, Community Participation, Jejangkit Muara Village***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pembangunan Infrastruktur Desa Jejangkit Muara Tahun Anggaran 2023-2024 Di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan lulus Strata 1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak baik dosen, instansi dan teman-teman. Untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Irwansyah, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Avela Dewi, S.Sos, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik selama penulis berkuliah di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

5. Bapak Sidderatul Akbar, S. Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang berkenaan memberikan tenaga dan waktu luang dalam memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
6. Ibu Dewi Purboningsih, S.A.P, M.AP selaku Penguji 1 penulis yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta saran yang membangun sehingga skripsi ini.
7. Ibu Anjani, S.A.P, M.AP selaku Penguji 2 penulis yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikanterselesaikan.
8. Segenap Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua terkasih, Ibu saniah dan Bapak hamsan, yang sudah memberi dukungan, doa maupun finansial kepada saya.
10. Kepada abang, kaka dan semuanya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Beberapa teman dekat yaitu Fifi, Amel, siska, fatma, amay dan masih banyak lagi sehingga tidak mungkin di sebutkan satu-persatu yang menemani saya saat melaksanakan penelitian dan selalu memberikan dukungan. Serta aplikasi spotify yang telah memberikan dukungan semangat emosional kepada penulis.

12. Seluruh informan yang berkenan dan bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan informasi yang berguna untuk seluruh komponen dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan mengharap tegur sapa kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 28 Januari 2026

Penulis

Aulia Rahmah  
NIM. 2110411320072

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Pembangunan .....	13
2.2.1 Konsep Pembangunan.....	13
2.2.2 Ciri-Ciri Pembangunan .....	22
2.3 Pembangunan Daerah.....	23
2.3.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah .....	23
2.4 Pembangunan Desa .....	25
2.5 Pembangunan Infrastruktur .....	26
2.5.1 Infrastruktur .....	26

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur .....	32
2.5 Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	35
3.2 Tipe Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian .....	37
3.4 Sumber Data & Instrumen.....	37
3.4.1 Sumber Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Pengolahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
4.1.1 Kondisi Geografis .....	42
4.1.2 Kondisi Demografis .....	43
4.1.2.1 Jumlah Penduduk .....	43
4.1.3 Pembangunan Perekonomian Desa .....	44
4.1.4 Pembangunan Infrastruktur.....	45
4.1.4.1 Sarana dan Prasarana Pemerintahan.....	45
4.1.4.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	46
4.1.4.3 Sarana Dan Prasarana Pendidikan.....	47
4.1.4.4 Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	47
4.1.4.5 Sarana dan Prasarana Umum.....	48
4.1.5 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang .....	48
4.1.6 Struktur dan Tata Pemerintah Desa.....	49

4.2	Temuan Penelitian.....	50
4.2.1	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023-2024 Desa Jejangkit Muara Kecamatan Jejangkit Kabupaten Batola.....	50
4.2.1.1	Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	50
4.2.1.2	Pemeliharaan Balai Desa.....	54
4.2.1.3	Pemeliharaan Jembatan Antar RT.....	59
4.2.1.4	Pengerasan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.....	62
4.2.1.5	Pemasangan dan Pemeliharaan (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, Drainase).....	66
4.2.1.6	Pemeliharaan Situs Bersejarah Desa.....	71
4.2.1.7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa.....	75
4.2.1.8	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.....	80
4.3	Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023-2024 Desa Jejangkit Muara Kecamatan Jejangkit Kabupaten Batola.....	82
<b>BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>86</b>
5.1	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Jejangkit Muara Tahun Anggaran 2023 - 2024 Di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.....	86
5.1.1	Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Jejangkit Muara.....	86
5.1.2	Pemeliharaan Pembangunan Di Desa Jejangkit Muara.....	94
5.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023-2024 Desa Jejangkit Muara Kecamatan Jejangkit Kabupaten Batola.....	99

5.2.1 Faktor Cuaca .....	100
5.2.2 Keterbatasan Dana .....	100
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
6.1 KESIMPULAN .....	103
6.2 SARAN .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Apbd Pemerintah Desa Jejangkit Muara Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023-2024.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 informan penelitian.....	38
Tabel 4.1 Luas Dana Pemanfaatan Tanah.....	43
Tabel 4.2 Jumlah Data Penduduk Per RT/RW Desa Tahun 2024 – 2025.....	44
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2018 – 2024.....	45
Tabel 4.4 Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan.....	46
Tabel 4.5 Jumlah Sekolah Dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan.....	47
Tabel 4.6 Sarana Prasarana Keagamaan.....	47
Tabel 4.7 Jumlah Prasarana Dan Sarana Desa Tahun 2018 -2024.....	48
Tabel 4.8 Matrik Uraian Temuan.....	86
Tabel 5.1 Matriks Analisis Pembahasan.....	102

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	34
-----------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman.....	41
Gambar 4.1 Gedung Kantor Desa.....	42
Gambar 4.2 Struktur dan Tata Pemerintah.....	50
Gambar 4.3 Pembangunan Gedung PAUD.....	51
Gambar 4.4 Gedung Balai Desa.....	55
Gambar 4.5 Jembatan Penghubung Antar RT.....	60
Gambar 4.6 Jalan Usaha Tani.....	64
Gambar 4.7 Pemakaman.....	73
Gambar 4.8 Hasil Rehabilitasi Rumah.....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	107
Lampiran 2 Daftar Pembangunan Desa Jejangkit Muara.....	108
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	109
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	110
Lampiran 5 Surat Perintah Kerja (SPK).....	113
Lampiran 6 Realisasi APBD Desa Jejangkit Muara.....	117