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ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR UTAMA KEBERHASILAN PROYEK KONSTRUKSI
PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLISI MILITER
(PM) KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

Putri Zahrah
NIM. 2010811220014

Keberhasilan proyek merupakan sasaran utama bagi perusahaan-perusahaan yang
bergerak di bidang jasa konstruksi. Sebuah proyek dikatakan berhasil apabila proyek
tersebut mampu diselesaikan dengan biaya yang kompetitif, mampu diselesaikan dengan
tepat waktu bahkan lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan, dan dengan tercapainya
mutu. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka proyek tersebut belum sepenuhnya
dikatakan berhasil. Penelitian ini berupa analisa fakor utama yang menyebabkan
keberhasilan proyek dengan menggunakan Variabel Biaya (X1), Waktu (X2), dan
Variabel Keberhasilan Proyek (Y). Berdasarkan hasil uji dinyatakan bahwa setiap satuan
X1 akan berpengaruh terhadap Y sebesar 0,534 satuan, setiap satuan X2 akan
berpengaruh sebesar 0,710 satuan. Didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,935 hal
ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 biaya dan X2 waktu secara bersama-
sama terhadap variabel Y adalah sebesar 94,8 %. Nilai koefisien untuk variabel waktu
(X2) yaitu sebesar 0,710. Ini menunjukkan bahwa faktor waktu adalah yang paling
berpengaruh terhadap keberhasilan proyek.

Kata Kunci : Keberhasilan Proyek, Faktor, Waktu, Biaya
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