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ABSTRAK 

 

 Produktivitas merupakan salah satu faktor mendasar yang mendasar yang 

mempengaruhi kinerja kemampuan bersaing pada industry konstruksi terhadap 

besarnya keuntungan atau kerugian suatu proyek. Pembangunan perumahan 

berlantai satu ini adalah proyek konstruksi yang melibatkan sejumlah pekerjaan, 

termasuk pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi menjadi kendala di proyek 

pembangunan perumahan berlantai satu yaitu dalam pengerjaannya yang sering 

kali tidak sesuai dengan waktu rencana dan adanya perbedaan waktu dan hasil 

produksinya dalam meyelesaikan pekerjaan pondasi antara proyek perumahan tipe 

36, 42 dan 45. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai 

produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pondasi batu kali dan mengetahui faktor 

yang paling mempengaruhi  produktivitas pada pekerjaan pondasi batu kali pada 

perumahan  berlantai satu.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif. Data dikumpulkan dengan Teknik wawancara dan pengisisan kuesioner 

dengan jumlah responden 11 orang. Nilai produktivitas rata-rata kelompok dan 

perorangan yang diperoleh adalah: kelompok proyek 1 sebesar 0,791 m3/jam ; 

kelompok proyek 2 sebesar 0,447 m3/jam ; kelompok proyek 3 sebesar 0,604 

m3/jam; perorangan proyek 1 sebesar 0,197 m3/jam ; perorangan proyek 2 

sebesar 0,225 m3/jam ; perorangan proyek 3 sebesar 0,301 m3/jam. 

Faktor yang paling mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada 

pekerjaan pondasi batu kali pada proyek pembangunan perumahan berlantai satu 

berdasarkan hasil pengisian kuesioner adalah keterampilan. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa proyek 1 memiliki nilai rata-rata produktivitas 

kelompok paling tinggi dan proyek 3 memiliki nilai rata-rata produktivitas 

perorangan paling tinggi. Sedangkan dengan perhitungan LUR menyatakan 

bahwa proyek 1 lebih produktif. 

 

Kata Kunci: Faktor Pengaruh, LUR, Pondasi Batu Kali, Produktivitas. 
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ABSTRACT 

 

Productivity is one of the fundamental factors that influences the 

performance of competitiveness in the construction industry on the size of the 

profits or losses of a project. This single-story housing development is a 

construction project that involves a number of works, including foundation work. 

Foundation work is an obstacle in single-story housing construction projects, 

namely that the work is often not in accordance with the planned time and there 

are differences in time and production results in completing foundation work 

between type 36, 42 and 45 housing projects. Therefore, the aim of this research 

is to find out the value of labor productivity in river stone foundation work and 

find out the factors that most influence productivity in river stone foundation work 

in single-story housing. 

 The method used in this research is descriptive analysis method. Data 

was collected using interview techniques and filling out questionnaires with a 

total of 11 respondents. The average group and individual productivity values 

obtained were: project group 1 of 0.791 m3/hour; project group 2 of 0.447 

m3/hour; project group 3 of 0.604 m3/hour; individual project 1 amounted to 

0.197 m3/hour; individual project 2 of 0.225 m3/hour; individual project 3 

amounted to 0.301 m3/hour. 

 The factor that most influences labor productivity in river stone 

foundation work in single-story housing construction projects based on the results 

of filling out the questionnaire is skill. Based on the research results, it shows that 

project 1 has the highest average value of group productivity and project 3 has 

the highest average value of individual productivity. Meanwhile, the LUR 

calculation states that project 1 is more productive. 

 

Keywords: Influence Factors, LUR, River Stone Foundation, Productivity. 
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