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ABSTRAK 

Lumpur sump merupakan kumpulan material sedimen hasil pengendapan 

di area sump selama proses penambangan berlangsung. Pengangkutan lumpur 

dalam operasional penambangan batubara diperlukan jika area sump akan 

dioptimalkan kembali. Hal ini bagi kontraktor pertambangan merupakan tantangan 

tersendiri, karena selain bekerja di area lumpur merupakan kegiatan yang beresiko 

tinggi, penanganan lumpur juga merupakan kegiatan yang membutuhkan biaya 

operasional yang cukup besar. Penanganan lumpur juga wajib dilakukan dengan 

sekuen penambangan yang terukur dengan baik dan waktu yang tepat. Studi 

kasus penanganan lumpur ini berada di Pit Warute PT Antang Gunung Meratus, 

di area kerja PT. Bina Sarana Sukses. Dimana di 2024 ini terdapat target 

pengambilan lumpur sump dengan estimasi lumpur sebanyak 7071167 m3 agar 

batubara dibawah lumpur sump tersebut dapat diambil. Penggunaan metode 

slurry pump telah dilakukan, namun dengan productivy 1610.0 m3/hari dan 

material yang tidak dapat terpompa. Hal ini menyebabkan waktu yang diperlukan 

akan terlalu lama dan tidak efisien. Kondisi tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian dan perbaikan agar lumpur dapat segera diangkut keluar pit dengan 

cepat, efisien dan aman. Oleh karena itu, dilakukanlah kajian mengenai metode 

penanganan lumpur menggunakan metode konvensional dengan excavator and 

truck. Dengan producksi 5963.5 bcm/hari. Maka metode ini dapat menjadi pilihan 

dalam pengangkutan lumpur sump di Pit Warute. 

 

Kata-kata kunci: Excavator, Lumpur, sump, slurry pump 
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