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ABSTRAK 

Analisis Penerapan E-PURCHASING Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa 

Konstruksi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 

 

Mina Ayu Roswyda 

NIM. 2120828320037 

 

Dr.Eng. Irfan Prasetia, S.T., M.T. 

Permasalahan Pengadaan barang/jasa (PBJ) konstruksi merupakan aspek krusial 

dalam pembangunan infrastruktur yang efisien dan transparan. Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan sistem e-purchasing melalui e-katalog 

sejak tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti 

rendahnya komitmen pimpinan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, 

serta kurangnya kompetensi teknis SDM pengadaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-purchasing dalam 

pengadaan barang/jasa konstruksi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 

mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas 

peningkatan penyelenggaraan e-purchasing. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 

kuesioner, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode Relative 

Importance Index (RII) untuk menentukan prioritas faktor dominan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-purchasing konstruksi belum berjalan 

optimal karena kendala teknis dan kelembagaan. Terdapat tujuh faktor dominan 

dengan nilai RII ≥ 0,900, dengan faktor komitmen pimpinan sebagai yang paling 

berpengaruh. Rekomendasi strategis disusun berdasarkan hasil analisis dan 

divalidasi oleh pakar dari LKPP, termasuk usulan untuk pengembangan sistem e-

katalog versi 6.0 dalam hal transparansi penyedia. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi kontribusi dalam penguatan tata kelola pengadaan konstruksi yang lebih 

akuntabel dan efisien. 

 

Kata Kunci: E-Purchasing, Pengadaan Konstruksi, E-Katalog, Transparansi, Tata 

Kelola.   
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ABSTRACT 

Analysis of E-Purchasing to Procurement Process for Construction Project at 

the Tanah Laut District Government  

 

 

Mina Ayu Roswyda 

NIM. 2120828320037 

 

Dr.Eng. Irfan Prasetia, S.T., M.T. 

 

The construction procurement is a crucial aspect of efficient and transparent 

infrastructure development. The Tanah Laut District Government has implemented 

an e-purchasing system through an electronic catalog (e-catalog) since 2022 to 

improve efficiency, transparency, and accountability. However, its implementation 

still faces various challenges such as limited leadership commitment, inadequate 

ICT infrastructure, and low technical competence among procurement personnel. 

This study aims to analyze the implementation of e-purchasing in the procurement 

of construction services in the Tanah Laut District Government, identify the 

dominant factors affecting its success, and provide recommendations for improving 

the quality of e-purchasing implementation. A qualitative research approach was 

applied using interviews, questionnaires, and document analysis. The Relative 

Importance Index (RII) method was used to determine priority factors . 

The results indicate that the implementation of e-purchasing remains suboptimal 

due to technical and institutional constraints. Seven dominant factors with RII ≥ 

0.900 were identified, with leadership commitment as the most influential. Strategic 

recommendations were formulated and validated by experts from LKPP, including 

suggestions for improving transparency in e-catalog version 6.0. This study is 

expected to contribute to strengthening accountable and efficient construction 

procurement governance. 

Keywords: E-Purchasing, Construction Procurement, E-Catalog, Transparency, 

Governance  
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