
 
 

TUGAS AKHIR 

 
ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN 

MENGGUNAKAN KONSEP EARNED VALUE 

 (Studi Kasus Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Intake Sungai Tabuk, 

Uprating IPA I A. Yani dan Pembangunan Filter 4 Kompartemen di IPA 2 

Pramuka PDAM Bandarmasih) 

 

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 
pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Lambung Mangkurat 
 

 
Dibuat: 

 
RIDHA AGUSTINA 

H1A115029 

 

Pembimbing Utama 
 

Candra Yuliana, S.T., M.T. 

NIP. 19730304 199702 2 001 
 

 
 

 

 

 

 

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

FAKULTAS TEKNIK 

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL 

BANJARBARU 

2019 


